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1.  AVANCE DE LAS OBRAS

HORMIGÓN 
• Ya ejecutamos el 100% de hormigon de la obra.

SANITARIAS

• Hasta la fecha tenemos realizado el 100% del tendido de agua fría y caliente, cloaca y pluvial del 
1er y 2do piso.

• En el 3er piso tenemos terminada la instalación cloacal al 100%, por comenzar el tendido de agua 
fría y caliente.

GAS
• El tendido de gas en planta baja ya se encuentra ejecutado hasta el pilar de los medidores, para 

ganar tiempo con las inspecciones.Comenzamos con el tendido de gas en el 1er piso.
• La semana del 2/9 comenzaremos con el tendido del gas, apuntando a finalizar los 3 pisos en el 

transcurso de 2 semanas.

ELÉCTRICAS 
• En el 1ro, 2do y 3er piso ya contamos con el 100% de tendido de canerias electricas y amure de 

cajas y tableros.

• El 1er piso se encuentra cableado al 100% y el 2do piso al 75%.

YESERÍA
• Ya se ejecutó el 100% de los cielorrasos de yeso en 1er piso.
• En el 2do piso nos encontramos al 85% y en el 3ro estamos por realizar el armado de la estructu-

ra de madera para realizar el yeso, apuntamos a entrar el martes 10/9 para finalizar el yeso total 
durante el mes de septiembre.

ALBANILERÍA
• Ya se ejecutó la mampostería del 1ro, 2do y 3er piso al 100%. 
• Continuamos con los revoques en 3er piso, teniendo el 1er y 2do pisos ya revocados al 100%.

CALEFACCIÓN
• En cuanto al tendido de serpentina para losa radiante, contamos con la ejecución del 100% en 1er 

y 2do piso. El 3er piso se encuentra en ejecución apuntando a terminar el martes 10/9.
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CONTRAPISOS

• Contamos con el 100% de los contrapisos interiores ejecutados en su totalidad, tanto en 1er como 
en 2do piso.

• El 3er piso se encuentra en ejecución, apuntando a terminar su contrapiso el miércoles 11/9.

REVESTIMIENTOS

• Tenemos previsto recibir pisos y revestimiento de banos para comenzar su colocacion en el transcur-
so de la primera quincena de septiembre.
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IMÁGENES
1y 2 - Tendido de gas en 1er piso.

1

21



6

3 - Armado de parrillas en balcones.

3
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4 - Revoque de paredes en ejecución.
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5 - Avance yeso en cielorrasos y prparacion de paredes para pintar.
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6 - Amure de marcos de puertas interiores.
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7

7 - Losa radiante.
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8 - Avance tendido instalaciones sanitarias.
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9. Avance revoques interiores.
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10. Colectores para insalar la calefacción.

11. Amure de perfiles para posicionar tanques de agua en azotea.

10
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12 - Recuadro de carga y remates de plenos en azotea.
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13 - Sala de máquinas de ascensores con la mampostería lista.
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